

FREMDRIFTSPLAN FOR GJENSTÅENDE ARBEIDER TINGSLETTA BRL-REV 1

Dager 2020/2021 :	07/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	17/12/2020	18/12/2020	04/01/2021	05/01/2021	06/01/2021	07/01/2021	08/01/2021	11/01/2021	12/01/2021	13/01/2021				
FMV 20 F punkt wc-stamme, avtalt med beboer før helgen.																		
Innmåling av hatter/foring og TV for rehab. FMV 8A,6A,4A,14A,16A-D,22A,22B,26A-D,30E-F og TV 5A-D, 9A-D,17A-D, 23A																		
FMV 14 B strømpe, FMV 14 C hattemodul sluk, FMV 16 D strømpe																		
FMV 14 B åpning av grenrør, 16 D åpning av grenrør , 14 C hattemodul i wc-stikk																		
TV 17 D strømpe fra stakeluke i stamme til stakeluke i gulv. TV 7 B kjøkkenstamme																		
FMV 8 A, 4 A, 6 A rehab slukstikk																		
FMV 14 A, 22 A, 22 B rehab slukstikk																		
FMV 26 A-D rehab slukstikk 2.sett																		
FMV 30 E-F rehab slukstikk																		
TV 17 A-D rehab slukstikk 2.sett																		
TV 17 A-D rehab slukstikk 2.sett																		
TV 9 A-D rehab slukstikk 2.sett																		
TV 23 B, 11 B, rehab slukstikk 27 A rehab av sluk																		
TV 31 D rehab slukstikk og 30C Kjøkkenstamme																		
		Innmåling/filming av avløp for rehabilitering								Rehabilitering av avløp for spillvann, mht opplyste adresser								